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Résumé du rapport d’étape 2021 sur la Stratégie  
sur la gestion des eaux des TNO 
Le document La voix du Nord, les eaux du Nord : Stratégie sur la gestion des eaux des 
Territoires du Nord-Ouest présente une stratégie nordique élaborée par des partenaires 
ténois dans le domaine de l’eau. Depuis sa première version publiée en 2010, la Stratégie a 
fait l’objet de trois plans d’action quinquennaux visant à orienter sa mise en œuvre.

Le plan d’action actuel pour 2021-2025 est divisé en quatre volets et 
comprend 86 mesures, 50 indicateurs de rendement et 23 facteurs de 
réussite. Le Rapport d’étape 2021 sur la Stratégie de gestion des eaux 
des TNO est le premier examen annuel de l’état d’avancement dans le 
cadre du plan d’action actuel et résume l’état d’avancement de toutes 
les mesures de 2021 et des mesures en cours. Il fournit également des 
exemples de résultats d’indicateurs de rendement. Il est fondé sur les 
réponses fournies par des partenaires dans le domaine de l’eau, des 
communications et des rencontres avec des partenaires responsables, 
une étude de la documentation et une analyse des bases de données. 
Le but est de mettre en œuvre l’intégralité du plan d’action d’ici la fin 
de 2025 afin de contribuer à concrétiser les ambitions et les objectifs 
de la Stratégie sur la gestion des eaux. 

Rapport exhaustif sur les mesures
Les données relatives à chaque mesure et indicateur de rendement 
ont été rassemblées dans un document d’information exhaustif,  
consultable au www.nwtwaterstewardship.ca/fr. 

Faire le point

Les partenaires dans le 
domaine de l’eau désignent 
les organisations qui ont un 
rôle à jouer dans la gestion 

de l’eau, notamment tous les 
ordres de gouvernement, les 

organismes et gouvernements 
autochtones, les organismes 

de réglementation, 
les organisations non 
gouvernementales, 
les établissements 

d’enseignement, les entreprises 
et les collectivités ténoises.
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Les quatre volets
Les activités de la Stratégie sont organisées en quatre volets : Travailler ensemble, Connaître 
et prévoir, Consommer de façon responsable et Faire le point. Des mesures et des indicateurs 
de rendement permettent de définir le travail à effectuer et la façon d’évaluer la réussite pour 
chaque volet.

FAIRE LE POINT 
Les mesures garantissent que les 
partenaires dans le domaine de l’eau 
progressent vers la réalisation des 
ambitions de la Stratégie en rendant 
compte de manière transparente des 
progrès accomplis. Il s’agit notamment 
d’utiliser les contrôles de progrès  
pour évaluer et ajuster les  
mesures prises dans d’autres  
domaines de la Stratégie.

TRAVAILLER ENSEMBLE
 Mesures assurant un environnement propice à la 

coopération afin d’aider les gestionnaires et les 
partenaires dans le domaine de l’eau à mettre en 

commun leurs renseignements, à développer leurs 
capacités et à collaborer.

CONSOMMER DE  
FAÇON RESPONSABLE
Mesures offrant aux gestionnaires 
dans le domaine de l’eau toutes les 
données nécessaires à la prise de 
décisions éclairées.

Ambition,  
objectifs et  
principes 

CONNAÎTRE ET PRÉVOIR
Mesures assurant la mise en œuvre 
de programmes multidisciplinaires 

de surveillance et de recherche 
aquatiques. Ces programmes 

tiennent compte des connaissances 
traditionnelles, locales et 

scientifiques occidentales et 
utilisent cette information dans la 

planification et la mise en œuvre des 
activités de gestion des eaux.

Les gestionnaires dans le domaine de l’eau comprennent les gouvernements et les organismes 
ou les conseils de réglementation qui jouent un rôle dans les processus décisionnels.
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Comité directeur autochtone 
Le Comité directeur autochtone (CDA) a guidé l’élaboration de la 
Stratégie et des plans d’action, et continue de guider la mise en 
œuvre de la Stratégie, jouant ainsi un rôle clé dans sa réussite. Il 
veille à ce que les activités de mise en œuvre traduisent les valeurs 
des Autochtones et de leurs gouvernements, dans le respect des 
droits ancestraux et des droits issus de traités. Le CDA comprend 
des représentants issus des gouvernements et organismes 
autochtones que voici :

•	 Première Nation Acho Dene Koe
•	 Premières Nations du Dehcho
•	 Conseil tribal des Gwich’in
•	 Société régionale inuvialuite
•	 Première Nation Kátł’odeeche
•	 Bande dénée de Nahanni Butte
•	 Alliance des Métis du Slave Nord
•	 Nation des Métis des Territoires du Nord Ouest
•	 Sahtú Secretariat Incorporated
•	 Première Nation de Salt River
•	 Gouvernement tłıc̨hǫ
•	 Gouvernement du territoire d’Akaitcho (à titre d’observateur)
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État d’avancement des mesures
La progression des mesures a été évaluée à la lumière  
des critères suivants :

•	 À faire    
Les activités visant la réalisation de la mesure n’ont pas 
commencé, et aucun livrable n’a été produit.

•	 En cours    
Les activités visant la réalisation de la mesure ont commencé, 
et certains livrables ont été produits. Il reste cependant du 
travail à faire.

•	 Terminé    
Les activités visant la réalisation de la mesure sont terminées, 
et les partenaires dans le domaine de l’eau peuvent obtenir 
les données et les livrables.

•	 Terminé pour la période du rapport et à poursuivre    
Les activités visant la réalisation de la mesure sont terminées 
pour la période actuelle, mais devront se poursuivre.

Les pourcentages indiqués montrent les progrès généraux 
réalisés pour les 41 mesures « 2021 et en cours ». Le plan 
d’action 2021-2025 comporte un total de 86 mesures à 
mettre en œuvre d’ici à la fin de l’année 2025.

•	 À faire : 0 %
•	 En cours 
•	 Terminé : N/D
•	 Terminé pour la période du rapport et à poursuivre  

41 %

59 %

0 %
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NOTRE AMBITION

« Les eaux des Territoires du Nord-Ouest resteront 
toujours propres, abondantes et productives. »

Photo : Jolene Saturino (partie supérieure du lac Cabin)
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Les eaux des TNO sont importantes pour les écosystèmes et les populations 
qui en font partie. L’ambition de la Stratégie reflète l’importance de 
travailler ensemble, afin de veiller à ce que les eaux continuent de 
soutenir les écosystèmes existants et de répondre aux besoins sanitaires, 
culturels et économiques des générations actuelles et futures. Ensemble 
et individuellement, les partenaires dans le domaine de l’eau s’engagent à 
poursuivre le travail pour concrétiser cette ambition.
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1.1	 État d’avancement du volet Travailler ensemble
1.2	 Exemple de réussite : Programme communautaire de  
	 surveillance de la qualité de l’eau des TNO

1.0 Travailler 
ensemble

Le volet Travailler ensemble porte sur les partenariats, 
la communication et la mobilisation, le renforcement des 
capacités, la formation au leadership et l’éducation, ainsi que 
sur les discussions, les ententes et les obligations avec nos 
administrations voisines. Les activités menées dans le cadre de ce 
volet garantissent que les gestionnaires des eaux et les partenaires 
dans le domaine de l’eau établissent et renforcent les relations 
afin de réaliser conjointement les ambitions et les objectifs de la 
Stratégie.

La co-conception et la cogestion des activités et des programmes 
liés aux eaux avec les partenaires autochtones sont à la base de 
l’approche des TNO concernant la gestion des eaux afin de garantir 
la valorisation et le respect des connaissances et des modes de 
savoir et d’être des autochtones et des populations locales. La 
mobilisation des jeunes et des collectivités est également un 
élément clé. Les progrès réalisés dans le cadre du volet Travailler 
ensemble ont été évalués pour 15 mesures « 2021 et en cours ».
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État d’avancement des mesures 

À faire
En cours
Terminé : N/D
Terminé pour la période du rapport et à poursuivre

Partenaires responsables des mesures :

•	 Comité directeur autochtone (CDA)
•	 Ministère de l’Environnement et du Changement climatique  

(MECC), GTNO
•	 Tous les partenaires de gestion des eaux
•	 Partenaires universitaires
•	 Institut de recherche Aurora (Collège Aurora/IRA)
•	 Ecology North
•	 Programme autochtone de gestion des ressources aquatiques et 

océaniques du Dehcho (PAGRAO du Dehcho)
•	 Makeway
•	 DataStream Initiative (DataStream)

33 %

67 %

0 %

1.1État d’avancement du 
volet Travailler ensemble
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1.2 Exemple de réussite : Programme 
communautaire de surveillance de 
la qualité de l’eau des TNO 
Un exemple d’activité de gestion des eaux qui contribue au 
partenariat, à la mobilisation et au renforcement des capacités 
est le programme communautaire de surveillance de la qualité 
de l’eau (PCSQE) à l’échelle des TNO. Ce programme est lié aux 
mesures 1.1 C.2, 1.1 C.3 et 1.3 A.2, ainsi qu’aux mesures 
2.2 C.2 et 2.2 C.3 du plan d’action. 

Un exemple d’activité de gestion des eaux qui contribue au 
partenariat, à la mobilisation et au renforcement des capacités est 
le programme communautaire de surveillance de la qualité de l’eau 
(PCSQE) à l’échelle des TNO. Ce programme est lié aux mesures  
1.1 C.2, 1.1 C.3 et 1.3 A.2, ainsi qu’aux mesures 2.2 C.2 et 2.2 C.3  
du plan d’action.

L’année 2021 a marqué le 10e anniversaire du Programme 
communautaire de surveillance de la qualité de l’eau (PCSQE). Bien 
que les restrictions de rassemblement liées à la pandémie n’aient pas 
permis aux partenaires du programme de se réunir et de célébrer cet 
anniversaire, l’échantillonnage de l’eau et la formation pratique se 
sont poursuivis comme d’habitude dans 20 collectivités des TNO. En 
temps normal, les ateliers annuels du PCSQE et les réunions avec les 
surveillants et les partenaires communautaires sont une excellente 
occasion d’établir des liens entre les membres de la collectivité 
et le personnel du MECC de la Division de la surveillance et de la 
gestion des eaux; l’établissement de relations et le partage des 
connaissances favorisent la mise en œuvre efficace du programme 
pendant les saisons de terrain. Les commentaires des surveillants 
communautaires au cours des ateliers nous permettent d’améliorer 
le développement et la mise en œuvre du PCSQE. 

Les partenariats avec 
les collectivités, le 
renforcement des 

capacités et l’examen 
des eaux sous différents 
angles pour comprendre 

comment préserver la 
qualité de l’eau restent 

des éléments importants 
du PCSQE.
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Depuis 2020, des trousses de science citoyenne 
ont été partagées avec les collectivités en 
tant qu’outil facile à utiliser pour soutenir de 
manière indépendante les efforts de gestion 
des eaux en dehors des visites de surveillance 
programmées dans les collectivités. Ces trousses 
permettent de visualiser les changements de la 
qualité de l’eau, car elles fournissent une échelle 
colorimétrique pour 10 paramètres de la qualité 
de l’eau. Lorsque le personnel du PCSQE se rend 
dans les collectivités, il offre ces trousses aux 
résidents afin d’accroître la capacité de gestion 
des eaux aux TNO. Les utilisateurs peuvent 
télécharger les résultats directement sur le site 
Web ouvert des Water Rangers, qui les transfère 
automatiquement sur la page Web Mackenzie 
DataStream, une source de données sur la 
surveillance des eaux aux TNO.

Le MECC travaille à renforcer le volet  
« connaissances autochtones » du PCSQE. L’un 
des moyens d’y parvenir est de mettre à jour 
les fiches de terrain afin d’y inclure l’histoire 
orale du lieu, du moment et de la raison du 
choix de certains sites d’échantillonnage. 
Une communication ouverte permet 
aux parties de poser des questions et de 
comprendre l’importance des raisons de 
l’échantillonnage. Elle permet également une 
approche bidirectionnelle, en échangeant 
confortablement, en écoutant et en établissant 
des liens. 

Le partenariat avec les collectivités, le 
renforcement des capacités et l’examen des 
eaux sous différents angles pour comprendre 
comment préserver la qualité de l’eau restent 
des éléments importants du PCSQE.

Prélèvement d’échantillons d’eau sur des sites locaux par 
Catherine Graydon et Laura Krutko, 2022.

Guylaine Ross et Robin Catholique utilisant la trousse de 
science citoyenne à Lutsel K’e, aux TNO.
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2.0
2.1	 �État d’avancement du volet Connaître et prévoir
2.2	 �Exemple de réussite : Mackenzie DataStream

Connaître et 
prévoir

Dans le cadre du volet « Connaître et prévoir », les partenaires 
dans le domaine de l’eau et les membres de la collectivité 
travaillent ensemble pour acquérir des connaissances au fil du 
temps et approfondir leur compréhension des processus naturels. 
L’acquisition de connaissances sur les écosystèmes aquatiques des 
TNO nécessite une surveillance, des analyses, des rapports et une 
communication continus. L’application des connaissances acquises 
est essentielle pour la protection de l’environnement aquatique.

Pour que la prise de décision soit fondée sur les meilleures 
informations disponibles, la gestion et le partage des données 
sont très importants, car l’évolution rapide de l’environnement 
exige des réponses souples. Les connaissances autochtones, 
les connaissances locales et la science occidentale sont toutes 
nécessaires pour mieux comprendre l’environnement aquatique. 
Les progrès réalisés dans le cadre de ce volet ont été évalués pour 
15 mesures « 2021 et en cours ».
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2.1État d’avancement du 
volet Connaître et prévoir

État d’avancement des mesures 
À faire
En cours
Terminé : N/D
Terminé pour la période du rapport et à poursuivre

Partenaires responsables des mesures :
•	 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC)
•	 Ministère de l’Environnement et du Changement climatique 

(MECC), GTNO
•	 Ministère des Pêches et des Océans (MPO)
•	 Commission géologique des Territoires du Nord-Ouest, GTNO
•	 Centre de géomatique des Territoires du Nord-Ouest (CGTNO)
•	 Gouvernements et organisations autochtones
•	 Tous les partenaires de gestion des eaux
•	 Institut de recherche Aurora (Collège Aurora/IRA)
•	 Organismes de financement de la recherche
•	 DataStream Initiative (DataStream)

47 %

53 %

0 %
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Exemple de réussite :  
Mackenzie DataStream
Mackenzie DataStream est un portail en ligne permettant de 
consulter et de partager les résultats de la surveillance des 
eaux recueillis par les collectivités, les gouvernements et les 
chercheurs aux TNO et dans l’ensemble du bassin du fleuve 
Mackenzie (y compris l’Alberta et le nord-est de la Colombie-
Britannique). Cette initiative est liée aux mesures 2.1 A.1,  
2.2 A.2 et 2.2 C.4 du plan d’action.

La recherche par carte, les outils de visualisation des données, 
les explications scientifiques (informations sur les paramètres 
de qualité de l’eau, ce qu’ils sont, pourquoi ils sont importants 
et comment ils sont mesurés) et l’accent mis sur la narration 
par l’entremise de blogues et de vidéos contribuent à rendre 
Mackenzie DataStream et les informations qu’il contient 
accessibles à un large public.

Depuis son lancement en 2016, Mackenzie DataStream n’a 
cessé de croître et de s’améliorer grâce à la contribution et à 
la collaboration de partenaires dans le domaine de l’eau de 
l’ensemble du territoire. Aujourd’hui, Mackenzie DataStream 
contient plus de 1,3 million d’observations uniques sur la qualité 
de l’eau provenant de plus de 2 300 sites de surveillance dans le 
bassin, recueillies par 56 collectivités, gouvernements et autres 
programmes de surveillance. Nous avons également constaté que 
davantage de personnes utilisent le site et le consultent, avec plus 
de 4 500 visiteurs uniques entre mars 2021 et avril 2022. De plus, 
le guide de surveillance de la qualité de l’eau de DataStream est 

2.2
Aujourd’hui, Mackenzie 

DataStream contient plus de  
1,3 million d’observations 

uniques sur la qualité de l’eau 
provenant de plus de 2 300 sites 

de surveillance dans le bassin
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devenu une ressource pédagogique populaire 
(disponible à la fois en version imprimée et en 
ligne).

En 2021, DataStream a introduit une nouvelle 
fonctionnalité, demandée depuis longtemps, 
qui permet de rechercher et de télécharger des 
types de données spécifiques provenant de 
plusieurs ensembles de données (par exemple, 
toutes les données sur le mercure collectées 
dans un bassin versant donné), accompagnées 
d’informations sur les méthodes de collecte 
et d’analyse des échantillons. DataStream a 
également présenté la série de webinaires 
Plongée dans les données afin de soutenir les 
meilleures pratiques de gestion des données et 
de créer des liens au sein de la communauté de 
gestion des eaux.

Entre mars 2021 et avril 2022, sept nouveaux 
ensembles de données au total ont été publiés 
sur Mackenzie DataStream, notamment le 
programme de surveillance de la qualité de 

l’eau des rivières transfrontalières des TNO, le 
programme de surveillance communautaire 
de la Première Nation de Smith’s Landing, le 
programme de gardiens autochtones de Kaska 
Dena, la surveillance de la qualité de l’eau de la 
région du Dehcho, le parc national Wood Buffalo, 
ainsi que de multiples ensembles de données 
sur la qualité de l’eau recueillis dans le cadre du 
Programme de surveillance des effets cumulatifs 
des TNO.

L’inclusion de données recueillies par les 
collectivités est particulièrement importante, 
car les collectivités locales connaissent leurs 
cours d’eau et sont bien placées pour observer 
les changements dans la santé de l’eau. Ces 
données peuvent éclairer la gestion et la 
protection de l’eau, et Mackenzie DataStream 
joue un rôle important en veillant à ce que les 
données recueillies par ces divers programmes 
soient stockées et partagées dans des formats 
accessibles et utilisables.
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3.0
3.1	 État d’avancement du volet Consommer de façon responsable
3.2	 Exemple de réussite : Ateliers des offices des terres et des eaux  
	 (OTE) sur la LGRVM 

Consommer de 
façon responsable

Les activités menées dans le cadre de ce volet soutiennent la 
bonne gestion des eaux par l’élaboration et la mise en œuvre de 
programmes, de pratiques et d’orientations pour l’évaluation 
environnementale, les processus réglementaires et post-
réglementaires par le contrôle, la conformité, l’application et la 
gestion adaptative des mesures d’évaluation environnementale. 
Les actions stratégiques au cours des cinq prochaines années 
soutiendront l’entretien des installations de traitement de l’eau, 
sensibiliseront les collectivités à la qualité de l’eau potable 
communautaire, renforceront le soutien à la gestion des eaux 
communautaires, et clarifieront les pratiques de gestion pour que 
les collectivités aient confiance dans leurs systèmes d’eau potable, 
de déchets et d’eaux usées, en plus d’établir des priorités et de 
favoriser l’avancement des lignes directrices, des politiques et des 
règlements liés à l’eau. Les progrès ont été évalués pour 8 mesures 
« 2021 et en cours » dans le cadre de ce volet.
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38%

3.1État d’avancement du volet 
Consommer de façon responsable

62 %

38 %

État d’avancement des mesures  
À faire
En cours
Terminé : N/D 
Terminé pour la période du rapport et à poursuivre

 Partenaires responsables des mesures :
•	 Ministère des Affaires municipales et communautaires (MAMC), GTNO
•	 Ministère de l’Environnement et du Changement climatique  

(MECC), GTNO
•	 Office des terres et des eaux (Office des terres et des eaux des 

Gwich’in, Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, Office 
des terres et des eaux du Sahtú et Office des terres et des eaux du 
Wek’èezhìı) et Office inuvialuit des eaux (OTE/OIE)

•	 Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC)
•	 Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée  

du Mackenzie

0 %
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Exemple de réussite : Ateliers 
des offices des terres et des eaux 
(OTE) sur la LGRVM
Les OTE continuent de contribuer à une gestion responsable 
des eaux et à la prise de décisions aux TNO. Pour ce faire, 
ils améliorent la compréhension du système de cogestion 
des terres et des eaux aux TNO en organisant des ateliers 
thématiques annuels. Chacun des ateliers vise à mieux 
faire comprendre le système intégré de cogestion des 
terres et des eaux aux TNO, établi par la Loi sur la gestion 
des ressources de la vallée du Mackenzie (LGRVM). Cette 
initiative est liée à la mesure 3.2 A.1 du plan d’action.

S’appuyant sur le succès des ateliers des années précédentes, les 
offices des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, l’Office 
d’examen des répercussions environnementales de la vallée du 
Mackenzie et les ministères et organismes des gouvernements 
territorial et fédéral ont organisé un atelier virtuel de trois jours 
en mars 2021, axé sur le lien entre le bien-être et la prise de 
décision concernant l’exploitation des ressources dans la vallée du 
Mackenzie. Par ailleurs, un atelier virtuel de deux jours a eu lieu 
en juin 2021 sur la mise à jour de la politique sur les échanges et 
la consultation des offices des terres et des eaux.

Les objectifs de l’atelier Well-being and MVRMA: Making Good 
Co-management Decisions in the Mackenzie Valley (Bien-être et 
LGRVM : prendre de bonnes décisions concernant la cogestion 
dans la vallée du Mackenzie) étaient de discuter des éléments 
du système de cogestion et de déterminer les possibilités 
d’amélioration, le tout sous l’angle du bien-être. L’atelier a été 
l’occasion de partager des connaissances, des idées et des 
expériences, et de dialoguer sur les processus de cogestion 
existants.

3.2
Les objectifs de l’atelier 

Well-being and MVRMA: 
Making Good Co-management 

Decisions in the Mackenzie 
Valley (Bien-être et LGRVM : 

prendre de bonnes décisions 
concernant la cogestion 

dans la vallée du Mackenzie) 
étaient de discuter des 

éléments du système de 
cogestion et de déterminer les 

possibilités d’amélioration, le 
tout sous l’angle du bien-être. 
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Pour en savoir plus, consultez le document Well-being and 
MVRMA: Making Good Co-management Decisions in the Mackenzie 
Valley Summary Report.

L’atelier Engagement and Consultation Policy Update (Mise à jour 
de la politique sur les échanges et la consultation) s’est concentré 
sur les rôles et les responsabilités en matière de consultation, 
ainsi que sur la participation des promoteurs et les procédures 
des offices. Il a ainsi souligné l’importance d’une mobilisation 
précoce, afin d’engager le dialogue et de comprendre les 
perspectives et l’histoire à l’échelle locale. Dans l’ensemble, les 
thèmes qui sont ressortis de l’atelier sont une participation plus 
active des gouvernements et organisations autochtones à la prise 
de décisions, à la nécessité pour toutes les parties d’avoir une 
idée plus claire de leurs responsabilités et pour celles qui ont des 
responsabilités fiduciaires exigeant leur présence à la table des 
négociations, et de comprendre pleinement les points de vue  
et les perspectives des peuples autochtones. L’atelier a notamment 
recommandé que la politique s’aligne sur la Déclaration des 
Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA)  
et sur la Commission de vérité et de réconciliation du  
Canada : Appels à l’action et que la discussion sur l’utilisation des 
connaissances traditionnelles doit commencer dès le stade de 
l’idée d’un projet.

Pour en savoir plus, consultez le document Atelier sur la mise à 
jour de la politique sur les échanges et la consultation.

Photo : Marie Lennie
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4.0Faire le point

Des examens réguliers de la mise en œuvre de la Stratégie permettent 
de veiller à sa progression et de faire les ajustements nécessaires. Les 
progrès sont établis par des mesures et des indicateurs de rendement 
définis dans le plan d’action 2021-2025 de la Stratégie sur la gestion 
des eaux des TNO. Les mesures à prendre sont des activités menées 
par certains partenaires dans le domaine de l’eau. Les indicateurs de 
rendement sont quant à eux destinés à mesurer les résultats de ces 
activités.

La progression de la mise en œuvre de la Stratégie pour 2021 a été 
communiquée aux partenaires et au public dans le rapport d’étape 
sommaire 2021 et dans un tableur. Les informations ont été recueillies 
au moyen d’un sondage en ligne envoyé aux partenaires dans le domaine 
de l’eau en septembre 2022 et d’un contact direct avec les principaux 
partenaires. Le présent rapport est un résumé de ces informations.

Une évaluation indépendante du plan d’action de la Stratégie a lieu 
tous les cinq ans et la prochaine aura lieu en 2025-2026. Les résultats 
et les recommandations de l’évaluation indépendante contribueront 
à l’élaboration du prochain plan d’action quinquennal. Dans le cadre 
de ce volet, trois mesures « 2021 et en cours » ont été évaluées afin de 
mesurer les progrès accomplis.

4.1	 État d’avancement du volet Faire le point
4.2	 Exemple de réussite : Ateliers de mise en œuvre de la  
	 Stratégie de gestions des eaux
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Photo: Stefan Goodman4.1État d’avancement  
du volet Faire le point

33 %

67 %

État d’avancement des mesures
À faire
En cours
Terminé : N/D
Terminé pour la période du rapport et à poursuivre

Partenaires responsables des mesures :
•	 Ministère de l’Environnement et du Changement climatique 

(MECC), GTNO
•	 Comité directeur autochtone (CDA)

0 %
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Exemple de réussite : Ateliers de 
mise en œuvre de la Stratégie de 
gestions des eaux 
En 2020, quand a eu lieu l’évaluation indépendante du Plan 
d’action 2016-2020 associé à la Stratégie de gestion des 
eaux, les ateliers annuels de mise en œuvre de la Stratégie 
ont été considérés comme la pièce maîtresse de la Stratégie 
et ont été décrits comme des moyens précieux pour tisser 
des liens et maintenir la dynamique entre les partenaires 
dans le domaine de l’eau. En 2021, les 11e et 12e ateliers de 
mise en œuvre de la Stratégie de gestion des eaux ont tous 
deux été organisés virtuellement, en raison de la pandémie 
de COVID-19. Ces ateliers ont été l’occasion de partager les 
réussites, les améliorations et les défis qui subsistent.

Le 11e atelier annuel de mise en œuvre, qui s’est tenu  
du 13 au 15 avril 2021, a rassemblé tous les partenaires de gestion 
des eaux autour du thème Where We Are Now, Strengthening 
Where We are Going (Là où nous en sommes, renforcer notre 
avenir). Les partenaires dans le domaine de l’eau ont discuté de 
l’important travail accompli à ce jour et ont réfléchi aux priorités 
et à la manière de continuer à collaborer pour concrétiser les 
ambitions de la Stratégie dans le cadre d’un nouveau plan d’action 
quinquennal.

4.2
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Le 12e atelier annuel sur la mise en œuvre de la Stratégie, qui a eu 
lieu du 16 au 18 novembre 2021, a réuni pour la première fois les 
partenaires des secteurs de la gestion de l’eau et du changement 
climatique autour du thème « Collaborer pour l’eau ». L’atelier 
a permis de présenter le nouveau Comité consultatif sur le 
changement climatique et d’entamer des discussions en vue de 
coordonner les programmes de recherche et de surveillance sur 
le Grand lac des Esclaves. L’atelier a mis l’accent sur le partage 
des connaissances, qui est important pour la poursuite de la 
collaboration en vue d’atteindre les objectifs du Plan d’action  
de 2021 à 2025 de la Stratégie sur la gestion des eaux et du Cadre 
stratégique sur le changement climatique des TNO 2030 et de son 
plan d’action.
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